Wojewddzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawla II w Krosnie

38-400 Krosno, ul. Korczynska 57

Dziat zamdwien publicznych i zaopatrzenia
Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 11.01.2018

Do wszystkich uczestnikéw postepowania
(www .krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjasniefi na zapytania wykonawcdw w postepowaniu przetargowym na
dostawg, montaz i uruchomienie dwoéch diwigéw loikowo-osobowych D1 i D2 w budynku H+G na
podstawie dokumentacji projektowej w ramach zadania ,Regionalne Centrum Poludniowego
Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” wspélfinansowanego z
Europejskiego Funduszn Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 SpGjnosé przestrzenna i
spoleczna Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na Iata 2014-2020.

Nr sprawy: EZ/215/1/2018.

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwiefi Publicznych (t. j. Dz. U. 2017

poz. 1579 z pbéin. zm.) Zamawiajacy nie ujawniajac Zrédla zapytania, przekaznje tre$é zlozonych w toku
postepowania zapytaf wraz z wyjasnieniami.

Pytanie nr. | W nawigzaniu do ogloszonego przez Pafistwa przetargu p.n. wnosimy o zmiang postanowien w
SIWZ dotyczacym terminu realizacji zamdwienia i przedluzenia go o czas niezbedny na wykonanie zaméwienia.
Technologiczny cykl produkcyjny urzadzen diwigowych ( w zaleznoéei od ich typu) to 8-12 tygodni, czas
montazu i odbioru przez UDT to kolejne 3-40 tygodnie. Majgc na uwadze powyzsze terminy technologiczne
wnosimy aby termin realizacji wyniost co najmniej 16 tygodni od dnia podpisania umowy. Zwracamy si¢ tez aby
w zaproponowanym okresie mozna bylo instalowaé jednoczesnie oba dzwigi. W przypadku gdy nie bedzie to
mozliwe, konieczne jest wydiuzenie terminu do 20 tygodni.

Jesli w zakresie zamowienia jest dokonanie zgloszen do Pafistwowego Inspektora Budowlanego, Pafistwowego
Inspektora sanitarnego oraz Panstwowej Strazy Pozarnej, wnosimy o dodatkowe przedhuzenie o 3 tygodnie
powyzszych terminéw. Podsumowujac wnosimy aby termin realizacji catoéci zadania tacznie ze zgloszeniami
wynosil 23 tygodnie ( tj. do 15 lipca 2018 roku).

Pytanie nr. 2 W zwiazku z ogloszeniem przez Pafstwa przetargu na” Dostawe, montaz i uruchomienie dwoch
diwigdw 167kowo-osobowych D1 i D2 w budynku H+G,” prosimy o przedluzenie terminu realizacji zamdwienia
o czas niezbedny na jego wykonanie. Informujemy , ze cykl produkcyjny diwigéw wynosi od 8 do 13 tygodni
a czas potrzebny na demontaz starego dZwigu, montaz nowego , prace budowlane oraz odbiér UDT wynosi 6
tygodni. W zwigzku z powyzszym wskazany termin realizacji w SIWZ przy niemoznosci wykonywania prac przy
obydwu dZwigach jednoczesnie jest niemozliwy do zrealizowania. Prosimy o wprowadzenie zmian w SIWZ i

wydtuzenie terminu do 23 tygodni od daty podpisania nmowy.



Odpowiedz: W odpowiedzi na zapytania Wykonaweéw Zamawiajgey dokonuje modyfikacji tres$ci SIWZ

wraz z zalacznikami.

Termin skladania ofert: 22.01.2018 godzina 10:00
Termin otwarcia ofert: 22.01.2018 roku godz. 10:15

NOWY TERMIN

Termin skladania ofert: 26.01.2018 godzina 16:00
Termin otwarcia ofert: 26.01.2018 roku godz. 10:15
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